

5. Besprechungsnotiz 23.03.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
---	------------------------------

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Maßnahmen	1. Dorfladen Klingsmoos 2. Haus- u. Hofnamen, alte Ortsnamen und Gemeindegrenzen	
Betreff:	Ergebnisse Videokonferenz	

<p style="text-align: center;">Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</p> <p>1. Dorfladen Die Förderzusage und vorzeitige Baufreigabe seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung liegt der Gemeinde nun vor. Die maximale Fördersumme wurde auf 450.000 € aufgestockt. Zusätzlich werden die Außenanlagen mit ca. 46.000 € gefördert. Einschließlich der Rückerstattung der Mehrwertsteuer, beträgt die Förderung ca. 600.000 Euro. Der Gemeinderat hat einstimmig die Kostenbeteiligung mit der Teilnehmergeellschaft Klingsmoos beschlossen. Die Gemeinde holt nun Angebote ein und wird voraussichtlich im Juni den Auftrag erteilen können. Der Bau soll schnellstmöglich begonnen werden und muss wegen der Förderkriterien bis April 2022 fertig, bzw. bis Ende Juni abgerechnet sein. Mit Herrn Gröll wird Kontakt aufgenommen um den weiteren Ablauf frühzeitig festzulegen wie</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Eintrag ins Handelsregister, 4. Erwerb von Einrichtungsgegenständen, 5. Einstellung eines/r Geschäftsführer/in und Verkaufspersonal, <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nach Eintrag ins Handelsregister und Baubeginn werden die Anteile eingeholt, ➤ Irmgard Kraus hat vorgeschlagen beim Dorfladen eine Ladestation für E-Autos und E-Bikes mit einzurichten. Dies wird positiv gesehen, ➤ Es sollen weitere Gesellschafter geworben werden. <p>2. Haus- und Hofnamen, alte Ortsnamen und alte Gemeindegrenzen</p> <p>a) Bezüglich der Haus- und Hofnamen werden weitere Gespräche über andere Fördermöglichkeiten, z.B. LEADER +, geführt.</p> <p>b) Alte Gemeindegrenzen und Ortsnamen Die zusammengefassten Ideen, siehe 4. Besprechungsnotiz, werden weiter verfolgt. An den früheren Gemeindegrenzen sollen hier im Bereich der Rad- und Gehwege, sowie in Ortsmitte, z. B. neuer Dorfladen, Tafeln und Sitzbänke aufgestellt werden. Die Tafeln sollen aufweisen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ eine Karte von Klingsmoos mit den Grenzen jetzt und vor der Gebietsreform, ➤ farbige Kenntlichmachung der jeweils eingemeindeten Teile, ➤ Auflistung der Entstehung von Klingsmoos, der Namensgebung und Entwicklung des Ortes, 	<p style="text-align: center;">Zuständig/ Bearbeiter</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Richard Steinweber</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Alle</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler Hans Kiefer</p> <p style="text-align: center;">Auguste Schmid Dominik Seitz, Hans Kiefer</p>
--	---

23.03.2021	Seite: 1
------------	----------

5. Besprechungsnotiz

23.03.2021

Dorferneuerung
Klingsmoos

- Kennzeichnung der alten Ortsnamen wie Schnepfenheim, Schnatterbach, Sechsergasse,
- an den Standorten der Tafeln sollen nach Möglichkeit auch Sitzbänke aufgestellt werden.
- ein Infoblatt mit vorgenannten Inhalten wird vorgeschlagen, Textvorschläge siehe 4. Besprechungsnotiz,
- in der Videokonferenz wird vorgeschlagen auch in den Fluren an zugänglichen Wegen und Punkten Markierungssteine (siehe Anhang) zu setzen,
- Im nächsten Schritt werden mit dem Amt für Ländliche Entwicklung die Förderkriterien abgeklärt.

3. Verschiedenes

Zur nächsten Videokonferenz sollen auch Herr Oberprieler und Herr Gröll mit eingebunden werden.

Bis dahin wird die Nutzung von Plattformen für weitere Videokonferenzen abgeklärt.

Nächster Termin: Dienstag, 27. April 2021

Beginn wird noch festgelegt.

Seitens aller Teilnehmer wurde die erste Videokonferenz als sehr gut empfunden.

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.20 Uhr

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Richard Steinweber

Moderator

Hans Kiefer

örtlich beauftragtes
Vorstandschafsmitsglied

Bgm Seißler,
Hans Kiefer

Viktor Bucher,
Richard Steinweber

Anhang Markierungssteine

