


<b>13. Aktennotiz</b> Besprechung vom 26.10.2022	Dorferneuerung Klingsmoos
---	------------------------------

<b>Projekt:</b>	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
<b>Gesellschaftsbeirat</b>	<b>Dorfladen Klingsmoos</b>	
<b>Betreff:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüßung</li> <li>2. Förderung Inneneinrichtung</li> <li>3. Anschreiben Erhalt Bankeinzug und Gesellschaftervertrag</li> <li>4. Versicherungen</li> <li>5. Lieferanten</li> <li>6. Verschiedenes</li> </ol>	
<b>Ort:</b>	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:
siehe		Gemeinde Königsmoos	
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder	
		H. Gröll	

<p><b>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</b></p> <p>Zum Protokoll vom 27.09.2022 gibt es keine Einwände bzw. Anmerkungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Begrüßung</b> Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete die Besprechung und begrüßte die anwesenden Beiratsmitglieder.</li> <li><b>2. Förderung Inneneinrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Förderantrag bei Leader wurde Ende Juli unterschrieben und eingereicht. Aktuell liegen die Unterlagen in der Leaderstelle in München zur Genehmigung. Es wird bei Leader regelmäßig weiter nachgefragt. Bisherige Rückmeldungen waren positiv, es wird noch im November eine schriftliche Zusage erwartet.</li> </ul> </li> <li><b>3. Zeichnungsanträge und Gesellschafterverträge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisher kamen ca. 141 der Gesellschaftsverträge zurück, 44 fehlen noch. Bestätigungen für den Erhalt liegen 28 vor. 89 Anteile wurden bisher überwiesen.</li> <li>• Fehlbestand wird ermittelt.</li> <li>• SEPA Lastschriften Einzüge erfolgen nach Sichtung der Überweisungen und Freischaltung des Bankkontos für Lastschriften. Voraussichtlich ab Anfang November 2022</li> <li>• Die Verteilung der Infobriefe findet zwischen 28.10. und 01.11.2022 statt.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Veranlasser/ Zuständig:</b></p> <p>Hans Kiefer</p> <p>Hans Kiefer</p> <p>Richard Steinweber Waltraud Weigl Beirat</p>
---	---

26.10.2022	Seite: 1
------------	----------

<b>13. Aktennotiz</b>	Dorferneuerung Klingsmoos
Besprechung vom 26.10.2022	

<p><b>4. Versicherungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Nachverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es werden noch weitere Angebote eingeholt. Die Rückmeldung der Versicherungsgeber steht noch aus.</li> </ul> <p><b>5. Lieferanten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebote bei Bäcker/Metzger wurden eingeholt. Die vorgesehenen Lieferanten wurden am 26.09.2022 besucht und die Angebote durchgesprochen. Eine Zeitnahe Auftragsvergabe wird anvisiert. Die Rückläufer müssen noch final mit Herrn Gröll besprochen werden.</li> <li>• Gespräche mit den ersten Grundsoriment-Lieferanten wurden getätigt. Diese stellen sich in einer der nächsten Sitzungen vor.</li> <li>• Die Gespräche mit regionalen Lieferanten und waren alle sehr positiv. Zeitnah werden weitere Gespräche geführt.</li> </ul> <p><b>6. Verschiedenes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom Die Suche nach einem stabilen, nachhaltigen Lieferanten wird fortgeführt.</li> <li>• Personal Im Nächsten Gemeindeblatt wird die Stellenausschreibung für den Geschäftsführer/in veröffentlicht. Es wurde vereinbart dass ab sofort die Protokolle der Sitzungen digital unterschrieben werden.</li> </ul> <p>Beginn: 19.00 Uhr Ende: 19.45 Uhr</p> <p><b>Nächster Termin: Dienstag, 29.11.2022 19.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Klingsmoos</b></p> <p>Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der Verfasser wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.</p>	<p>Richard Steinweber</p> <p>Beirat</p> <p>Reiner Huber</p> <p>Hans Kiefer</p> <p>Beirat</p>
---	--

# 13. Aktennotiz

Besprechung vom 26.10.2022

Dorferneuerung  
Klingsmoos

Für die Richtigkeit des Inhaltes:



Viktor Bucher  
Protokollführer



Richard Steinweber



Hans Kiefer



Dorfladen Klingsmoos UG Still

Gesellschafterbeirat

Anwesenheitsliste

Datum: 26.10.2022

Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Ort	Funktion	Unterschrift
Steinweber	Richard	Pöttmeser Str. 140 b	Klingsmoos	Beiratsvorsitzender	
Bucher	Viktor	Ehekirchener Str. 12	Klingsmoos	stellv. Beiratsvorsitzender	
Huber	Reiner	Grimolzhausener Str. 33	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kiefer	Johann	Pöttmeser Str. 138	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kraus	Irmgard	Pöttmeser Str. 73	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Weigl	Waltraud	Erlengraben 96	Klingsmoos	Beiratsmitglied	