

23. Aktennotiz

30.11.2021



Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Maßnahme	Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	Ergebnisse der Besprechung vom 30.11.2021	

Teilnehmer:	Stelle	Verteiler	
siehe Anwesenheitsliste		ALE Oberbayern	
		Gemeinde Königsmoos	
		Mitarbeiter Dorferneuerung	
		Wolfgang Gröll, newWAY	

Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt	Zuständig/ Bearbeiter
<p>1. Gespräche mit potenziellen Lieferanten</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Reiner Huber berichtete von der Lieferantentour mit Herrn Gröll vom gleichen Tag. Es wurden Gespräche mit einem Metzger und einem Bäcker geführt. Weitere Gespräche mit potenziellen Lieferanten sind für Anfang Januar geplant. Zeitnah werden an die drei Gründungsgesellschafter die einzelnen Gesprächsprotokolle von H. Gröll übermittelt.	R. Steinweber
<p>2. Rechtliches</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Am Freitag, den 3. Dezember 2021 ist der Termin beim Notar für die Eintragung ins Handelsregister.	R. Steinweber Viktor Bucher Reiner Huber
<p>3. Inneneinrichtung, Förderung</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Das Leistungsverzeichnis und die Kostenschätzung der Inneneinrichtung werden von Herrn Gröll übermittelt. Beim Amt für ländliche Entwicklung (ALE) wird wegen dem Förderungsablauf nachgefragt.	R. Steinweber Hans Kiefer Bgm. Seißler
<p>4. Dorfladen - Gesellschaft</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Für Ende Januar/Anfang Februar 2022 wird die nächste Gesellschafterversammlung geplant.➤ Vor Weihnachten erhalten alle Gesellschafter einen Infobrief über den aktuellen Stand und wann voraussichtlich die Anteile eingezogen, bzw. überwiesen werden sollen. Es wird darauf hingewiesen dass die 12 Jahre Bindungsfrist mit dem Datum des Einzuges, bzw. der Überweisung beginnt. Ein Entwurf wird in den nächsten Tagen den aktiven Mitarbeitern zugesandt.	R. Steinweber R. Steinweber

23. Aktennotiz

30.11.2021



5. Aussenfarbe

- Der genaue Farbton (RAL) wird zeitnah festgelegt und der Gemeinde mitgeteilt. Diese leitet ihn an das Amt für Denkmalschutz weiter.

Viktor Bucher

6. Logo - Dorferneuerung

- Von den drei zur Auswahl stehenden Entwürfen wurde das nachfolgende Logo ausgewählt.

Hans Kiefer



Beginn der Besprechung: 19.00 Uhr

Ende: 20.30 Uhr

Nächster Termin: Dienstag, den 21. Dezember 2021

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Besprechungsraum Mehrgenerationenhaus Klingmoos

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Richard Steinweber
Sprecher AK Dorfladen

Hans Kiefer
Protokollführer





Dorferneuerung Klingsmoos

Besprechung

Arbeitskreis Dorfladen, Gesellschaftsbeirat, Vorstandschaft Dorferneuerung

Datum: 30.11.2021

Anwesenheitsliste

Nr.	Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Unterschrift
1	Schmid	Auguste		
2	Mayer	Alfons	Erlengraben 140	
3	Niederer	Man's	Pötlmader Str. 13/8	
4	Huber	Reina	Srimstehausen-Str. 33	
5	Grinweler	Richard	Pöllmayer Str. 16/5	
6	Bucher	Viktor		entsch.
7	Seibler	Heinrich		entsch.
8	Müller	Hildegardis		entsch.
9	Seitz	Dominik		entsch.
10	Baudisch	Hubert		entsch.
11	Weigl	Waltraud		entsch.
12				
13				
14				
15				

Corona-Regel:

Die Anwesenden bestätigen mit ihrer Unterschrift das Sie vollständig geimpft oder genesen sind (2-G)