

<b>6. Aktennotiz</b> 27.04.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
------------------------------------	------------------------------

<b>Maßnahme</b>	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
<b>Projekte:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dorfladen Klingsmoos</li> <li>➤ Haus- u. Hofnamen, alte Ortsnamen und Gemeindegrenzen</li> </ul>	
<b>Betreff:</b>	Ergebnisse 2. Videokonferenz	

Teilnehmer:	Stelle	Verteiler	
Heinrich Seißler	Bgm. Königsmoos	ALE Oberbayern	
Johann Oberprieler	ALE Oberbayern	Gemeinde Königsmoos	
Viktor Bucher		Mitarbeiter Dorferneuerung	
Waltraud Weigl			
Annemarie Müller			
Richard Steinweber			
Hans Kiefer			
Karola Huber	entschuldigt		
Reiner Huber	entschuldigt		
Alfons Mayr	entschuldigt		
Gusti Schmid	entschuldigt		
Hubert Baudisch	entschuldigt		
Ludwig Rieß	entschuldigt		

<b>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</b>	Zuständig/ Bearbeiter
<p><b>1. Dorfladen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die Vereinbarung zwischen der Regierung von Oberbayern und der Gemeinde Königsmoos muss von letzterer noch unterschrieben werden.</li> <li>➤ Bis Ende April läuft die Angebotsfrist. Der Gemeinderat wird voraussichtlich nach Prüfung aller Angebote am 7. Juni über die Auftragsvergabe entscheiden.</li> <li>➤ Eine Ladestation für E-Bikes und E-Autos beim Dorfladen kann nicht über diese Maßnahme abgewickelt werden. Es wird geprüft ob es eine andere Fördermöglichkeit, mit Stromerzeugung, eventuell über eine PV - Anlage, gibt. Es soll auf jedem Fall ein zusätzliches Leerrohr im Bereich der Parkplätze eingebaut werden.</li> <li>➤ Nach Auftragsvergabe wird zur Bürgerinformation eine Bautafel mit dem Entwurf des Dorfladens beim Burschenverein oder an der Busschleife aufgestellt.</li> <li>➤ Es wird ein Termin für den Eintrag ins Handelsregister vereinbart.</li> </ul> <p><b>2. Haus- und Hofnamen, alte Ortsnamen und alte Gemeindegrenzen</b></p> <p>a) Gesamtmaßnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bei einer vorab durchgeführten Beurteilung über eine Checkliste durch Bürgermeister Seißler und dem Geschäftsführer „Lokale Aktionsgruppe</li> </ul>	<p>Bgm. Seißler</p> <p>Bgm. Seißler Viktor Bucher</p> <p>Richard Steinweber</p>

## 6. Aktennotiz

27.04.2021

Dorferneuerung  
Klingsmoos

Altbayerisches Donaumoos“ Klaus Rössler wird die Mindestpunktzahl für eine Förderung des Projektes erreicht.

➤ Die Checkliste soll nochmals überarbeitet werden.

➤ Es ist nun vorgesehen das Projekt über Leader+ abzuwickeln. Eine Förderung von 50% ist möglich. Zudem könnten dann auch die Haus- und Hofnamen wieder mit einbezogen werden, da die Förderkriterien der Dorferneuerung wegfallen. Diese werden in Klingsmoos nur vereinzelt erfüllt. Bei Abwicklung des Projektes über Leader+ entfällt auch die Gebietsgebundenheit.

Daher wird vorgeschlagen das Projekt auf das gesamte Gemeindegebiet von Königsmoos auszuweiten.

Voraussetzung ist, dass sich aus den anderen Gemeindeteilen für einen Arbeitskreis Mitarbeiter finden.

➤ Bei Leader + muss der Antrag bis Jahresende eingereicht sein um in dieser Förderperiode noch berücksichtigt zu werden. Die Förderperiode endet am 31.12.2022.

b) Alte Gemeindegrenzen und Ortsnamen

➤ Es wird eine Kostenschätzung für Markierungssteine eingeholt.

Die Verlaufskarte der alten Grenzen von Klingsmoos wird auf DIN A3 überarbeitet.

Beginn der Videobesprechung: 20.00 Uhr

Ende: 21.00 Uhr

**Nächster Termin: Dienstag, 8. Juni 2021**

**Beginn: 20.00 Uhr**

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Richard Steinweber  
Moderator

Hans Kiefer  
örtlich beauftragtes  
Vorstandschafsmmitglied

Auguste Schmid  
Dominik Seitz  
Hans Kiefer

Bgm. Seißler

Hans Kiefer

27.04.2021

Seite: 2