

<b>14. Aktennotiz</b> Besprechung vom 29.11.2022	Dorferneuerung Klingsmoos
-----------------------------------------------------	------------------------------

<b>Projekt:</b>	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
<b>Gesellschafts- beirat</b>	<b>Dorfladen Klingsmoos</b>	
<b>Betreff:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüßung</li> <li>2. Gespräch Grundsoriment-Lieferanten</li> <li>3. Förderung Inneneinrichtung</li> <li>4. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge</li> <li>5. Versicherungen</li> <li>6. Lieferanten</li> <li>7. Verschiedenes</li> </ol>	
<b>Ort:</b>	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:
siehe		Gemeinde Königsmoos	
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder	
		H. Gröll	

<p><b>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</b></p> <p>Zum Protokoll vom 26.10.2022 gibt es keine Einwände bzw. Anmerkungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Begrüßung</b> Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete die Besprechung und begrüßte die anwesenden Beiratsmitglieder.</li> <li><b>2. Gespräch mit Grundsoriment-Lieferanten</b> Termine werden vereinbart.</li> <li><b>3. Förderung Inneneinrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Förderantrag wurde von der Leaderstelle in München am 09.11.2022 genehmigt. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die max. Fördersumme ist 71.336,71 Euro.</li> <li>• weiterer Ablauf Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes bis Anfang Dezember aufgefordert.</li> </ul> </li> <li><b>4. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisher kamen 144 der Gesellschaftsverträge zurück, 41 fehlen noch. Die betroffenen Gesellschafter werden informiert.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Veranlasser/ Zuständig:</b></p> <p>Richard Steinweber</p> <p>Viktor Bucher</p> <p>Beirat</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<h1>14. Aktennotiz</h1> <p>Besprechung vom 29.11.2022</p>	<p>Dorferneuerung Klingsmoos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPA Lastschriften Wurden alle eingezogen. Eine fehlt noch. Bei den Gesellschaftern ohne SEPA wurde der Fehlbestand ermittelt. Die betroffenen Gesellschafter/innen werden informiert. 216 Anteile von 228 wurden bisher eingezogen bzw. überwiesen.</li> </ul> <p><b>5. Versicherungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verhandlungen werden weitergeführt.</li> </ul> <p><b>6. Lieferanten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebote bei Bäcker/Metzger wurden eingeholt. Eine Zeitnahe Auftragsvergabe wird anvisiert. Die Rückläufer müssen noch final mit Herrn Gröll besprochen werden.</li> <li>• Die Gespräche mit regionalen Lieferanten und waren alle sehr positiv. Nach feststehen der Grundsoriment-Lieferanten werden finale Gespräche geführt.</li> </ul> <p><b>7. Verschiedenes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal Geschäftsführer Gesprächstermine mit den Bewerber/innen werden nach Absprache mit Herrn Gröll vereinbart. Verkäufer/innen werden nach Einstellung der/des Geschäftsführers im Gemeindeblatt ausgeschrieben.</li> <li>• Strom Mit der Gemeinde werden Gespräche geführt.</li> <li>• Gebäude Termine über die Fertigstellung und den Mietbeginn werden mit der Gemeinde abgesprochen.</li> </ul> <p>Beginn: 19.10 Uhr Ende: 21.00 Uhr</p> <p><b>Nächster Termin: Dienstag, 13.12.2022 20.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Klingsmoos</b></p> <p>Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der Verfasser wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.</p>	<p>Waltraud Weigl Hans Kiefer Beirat</p> <p>Richard Steinweber</p> <p>Beirat</p> <p>Reiner Huber Hans Kiefer</p> <p>Reiner Huber</p> <p>Viktor Bucher</p>
<p>29.11.2022</p>	<p>Seite: 2</p>

# 14. Aktennotiz

Dorferneuerung  
Klingsmoos

Besprechung vom 29.11.2022

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

  
Hans Kiefer

Protokollführer

  
Richard Steinweber

  
Viktor Bucher

  
Reiner Huber

  
Waltraud Weigl




Dorfladen Klingsmoos UG Still

Gesellschafterbeirat

Anwesenheitsliste

Datum: 29.11.2022

Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Ort	Funktion	Unterschrift
Steinweber	Richard	Pöttmeser Str. 140 b	Klingsmoos	Beiratsvorsitzender	
Bucher	Viktor	Ehekirchener Str. 12	Klingsmoos	stellv. Beiratsvorsitzender	
Huber	Reiner	Grimolzhausener Str. 33	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kiefer	Johann	Pöttmeser Str. 136	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kraus	Irmgard	Pöttmeser Str. 73	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Weigl	Waltraud	Erlengraben 96	Klingsmoos	Beiratsmitglied	

## 14. Aktennotiz

Besprechung vom 29.11.2022

Dorferneuerung  
Klingsmoos