


<b>16. Aktennotiz</b> Besprechung vom 13.02.2023	Dorferneuerung Klingsmoos
---	------------------------------

<b>Projekt:</b>	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
<b>Gesellschaftsbeirat</b>	<b>Dorfladen Klingsmoos</b>	
<b>Betreff:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrüßung</li> <li>2. Angebote Inneneinrichtung</li> <li>3. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge</li> <li>4. Versicherungen</li> <li>5. Lieferanten</li> <li>6. Verschiedenes</li> </ol>	
<b>Ort:</b>	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:
siehe		Gemeinde Königsmoos	
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder	
		H. Gröll	

<b>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</b>	Veranlasser/ Zuständig:
<p><b>1. Begrüßung</b> Viktor Bucher, stellv. Beiratsvorsitzender, eröffnete die Besprechung und begrüßte Herrn Gröll und die anwesenden Beiratsmitglieder.</p>	
<p><b>2. Inneneinrichtung</b> Von 21 aufgeforderten Firmen lagen vier Angebote vor. Die vorliegenden Angebote wurden vorgestellt und anhand eines Preisspiegels besprochen. Folgendes wurde festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Angebote werden überarbeitet und bei der nächsten Besprechung vergeben.</li> <li>- Mit Leader Plus werden deren Vergabe-/ Bestellrichtlinien besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt.</li> <li>- Die Bewilligung von Leader und weiteren Unterlagen werden Herrn Gröll schnellstmöglich übermittelt.</li> <li>- Der Gesellschaftsbeirat Dorfladen Klingsmoos hat Herrn Viktor Bucher als Ansprechpartner für die Firmen bestimmt.</li> </ul> <p>Ab Bestellung für Counter und Kühlgeräte/Theke dauert es aktuell ca. 3 Monate bis zur Lieferung. Genaueres wird bis zur nächsten Besprechung ermittelt.</p>	<p>Viktor Bucher</p> <p>Herr Gröll</p> <p>Herr Gröll</p> <p>Richard Steinweber</p>
<p><b>3. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es stehen noch 11 Gesellschafterverträge aus. Bestätigungen für den Erhalt liegen 43 vor.</li> </ul>	<p>Beirat</p>

<h1>16. Aktennotiz</h1> <p>Besprechung vom 13.02.2023</p>	<p>Dorferneuerung Klingsmoos</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEPA Lastschriften Wurden alle eingezogen. Eine fehlt noch. Bei Drei kam der Einzug wegen Kontoänderungen, bzw. Kontoauflösung zurück. Von den Anteilszeichnern ohne SEPA fehlen noch fünf. Zwei davon haben mittlerweile ihren Wohnsitz geändert. Bei den betroffenen Gesellschafter/innen wird nachgefragt. Von 230 Anteilen liegen bisher 220 Einzahlungen vor.</li> </ul> <p><b>4. Versicherungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden weitergeführt.</li> </ul> <p><b>5. Lieferanten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebote bei Bäcker/Metzger wurden eingeholt. Die Angebote werden noch final mit Herrn Gröll besprochen werden und anschließend vergeben.</li> <li>• Die Handhabung der Angebote von regionalen Lieferanten wird in der nächsten Besprechung festgelegt. Nach feststehen der Grundsoriment-Lieferanten werden finale Gespräche geführt.</li> </ul> <p><b>6. Verschiedenes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal Weitere Vorgehensweise wird in der nächsten Besprechung festgelegt.</li> </ul> <p>Beginn: 18.10 Uhr Ende: 20.45 Uhr</p> <p><b>Nächster Termin: Dienstag, 23.02.2023 18.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Klingsmoos</b></p> <p>Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der Verfasser wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.</p>	<p>Waltraud Weigl</p> <p>Beirat</p> <p>Richard Steinweber</p> <p>Reiner Huber Beirat</p> <p>Beirat</p> <p>Beirat</p>
<p>13.02.2023</p>	<p>Seite: 2</p>

# 16. Aktennotiz

Besprechung vom 13.02.2023

Dorferneuerung  
Klingsmoos

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

  
Hans Kiefer

Protokollführer

  
Viktor Bucher



Waltraud Weigl



Reiner Huber




Dorfladen Klingsmoos UG Still

Gesellschafterbeirat

Anwesenheitsliste

Datum: 13.02.2023

Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Ort	Funktion	Unterschrift
Steinweber	Richard	Pöttmeser Str. 140 b	Klingsmoos	Beiratsvorsitzender	
Bucher	Viktor	Ehekirchener Str. 12	Klingsmoos	stellv. Beiratsvorsitzender	
Huber	Reiner	Grimolzhausener Str. 33	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kiefer	Johann	Pöttmeser Str. 138	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kraus	Irmgard	Pöttmeser Str. 73	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Weigl	Waltraud	Erlengraben 96	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Gröll	Wolfgang	Kempfenhaus 14/11	Berg	Gast	