19. Aktennotiz

Besprechung vom 14.03.2023

Dorferneuerung Klingsmoos

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
Gesellschafts- beirat	Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	 Begrüßung Inneneinrichtung Lieferanten Versicherungen Gesellschafterverträge und Bankeinzüge Verschiedenes 	Moos Laden Klingsmoos
Ort:	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:	
siehe		Gemeinde Königsmoos		
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder		
		H. Gröll		

	H. Gröll	

Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt

Zum Protokoll vom 07.03.2023 gab es keine Einwände bzw. Anmerkungen.

1. Begrüßung

Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete die Besprechung und begrüßte die anwesenden Beiratsmitglieder.

2. Inneneinrichtung

- Bei Herrn Gröll wird bezüglich der Vergabe-/ Bestellrichtlinien von Leader+ wegen Details nochmals nachgefragt.
- Weitere Angebote für Kühlgeräte, Kühlzelle, Regale, Werbeschilder, Kaffeevollautomat, Café- und Terrassenbestuhlung wurden vorgestellt.

3. Lieferanten

Mit den Grundsortiment-Lieferanten werden schnellstmöglich Termine vereinbart.

4. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge

- Es stehen noch 3 Gesellschaftsverträge aus. Zwei auswärtige Gesellschafter/innen wurden angeschrieben. Deren Antwort steht noch aus.
- SEPA Lastschriften

Wurden alle eingezogen.

Von den Anteilszeichnern ohne SEPA fehlen noch vier Einzahlungen. Zwei davon wohnen außerhalb unserer Gemeinde und wurden nochmals schriftlich gebeten zu überweisen und ihre unterschriebenen Gesellschafterverträge zu übermitteln. Ein Anteil wird zeitnah eingezahlt.

Von 231 Anteilen liegen bisher 227 Einzahlungen, bzw. Einzüge vor.

Veranlasser/ Zuständig:

Richard Steinweber

Viktor Bucher / Reiner Huber / Waltraud Weigl

Richard Steinweber

Hans Kiefer

Waltraud Weigl Hans Kiefer

14.03.2023 Seite: 1

19. Aktennotiz

Besprechung vom 14.03.2023

Dorferneuerung Klingsmoos

5. Versicherungen

• Es wird nochmals nachgefragt und ein zeitnaher Abschluss ist vorgesehen.

Richard Steinweber

6. Verschiedenes

- Mit Stromlieferanten wird über einen Liefervertrag verhandelt.
- Telefon- und DSL-Anschlüsse sind von Telekom für Ende März 2023 zugesagt.
- Eröffnung

Mit dem Dorfladennetzwerk wurde ein Terminplan, der die vorläufigen Lieferzeiten beinhaltet, ausgearbeitet.

Dieser wird als Grundlage für den weiteren Ablauf einfließen.

Die Beiratsmitglieder bekommen diesen zeitnah übermittelt.

Reiner Huber

Frau Lehmann / Viktor Bucher Beirat

Beginn: 18.00 Uhr Ende: 21.40 Uhr

Nächster Termin: Dienstag, 21.03.2023 18.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Klingsmoos

Weitere Termine sind der 28.03., 04.04., 11.04., 20.04. und 25.04.2023

Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der/s Verfasser/s wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Hans Kiefer

Protokollführer

Viktor Bucher

Richard Steinweber

Reiner Huber

Waltraud Weigl

14.03.2023 Seite: 2

19. Aktennotiz

Besprechung vom 14.03.2023

Dorferneuerung Klingsmoos



Dorfladen Klingsmoos UG Still

Gesellschafterbeirat

Anwesenheitsliste

Datum: 14.03.2023

Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Ort	Funktion	Unterschrift
Steinweber	Richard	Pöttmeser Str. 140 b	Klingsmoos	Beiratsvorsitzender	RINU
Bucher	Viktor	Ehekirchener Str. 12	Klingsmoos	stellv. Beiratsvorsitzender	16cres
Huber	Reiner	Grimolzhausener Str. 33	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kiefer	Johann	Pöttmeser Str. 138	Klingsmoos	Beiratsmitglied	Cealsh
Kraus	Irmgard	Pöttmeser Str. 73	Klingsmoos	Beiratsmitglied	entrek.
Weigl	Waltraud	Erlengraben 96	Klingsmoos	Beiratsmitglied	Wag(h).

14.03.2023 Seite: 3