

21. Aktennotiz Besprechung vom 28.03.2023	Dorferneuerung Klingsmoos
---	------------------------------

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
Gesellschaftsbeirat	Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung 2. Inneneinrichtung 3. Lieferanten 4. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge 5. Versicherungen 6. Verschiedenes 	
Ort:	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:
siehe		Gemeinde Königsmoos	
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder	
		H. Gröll	

<p>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</p> <p>Zum Protokoll vom 21.03.2023 gab es keine Einwände bzw. Anmerkungen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete die Besprechung, begrüßte die anwesenden Beiratsmitglieder und die neue Geschäftsführerin des Moosladens Anka Schult-Baumann. 2. Kaffeefullautomaten Von Tchibo Fachberatern wurde ein Kaffeefullautomat vorgestellt. Angebot und Verwendung wurden anschließend besprochen. 3. Inneneinrichtung <ul style="list-style-type: none"> • Herrn Gröll hat bisher keine aussagekräftige Antwort bezüglich der Vergabe-/Bestellrichtlinien von Leader+ erhalten. Er wird weiter nachfragen. Neu beauftragt wurden: Kühlzelle Heiße Theke • Angebote der Regale, Werbeschilder, Kaffeefullautomat, Café- und Terrassenbestuhlung, Büroeinrichtung und Personalausstattung wurden bearbeitet und sollen nach Abklärung von Details in den nächsten Besprechungen beauftragt werden. • Zur besseren Übersicht wird eine Tabelle mit den bereits vergebenen Aufträgen mit Auftragssummen, Kostenschätzungen, beauftragte Firma und Auftragsdatum erstellt. 	<p>Veranlasser/ Zuständig:</p> <p>Beirat</p> <p>Richard Steinweber</p> <p>Viktor Bucher / Beirat</p> <p>Beirat</p> <p>Viktor Bucher</p>
---	---

21. Aktennotiz

Besprechung vom 28.03.2023

Dorferneuerung
Klingsmoos

4. Lieferanten

- Mit den Grundsortiment-Lieferanten werden schnellstmöglich Termine vereinbart. Ein vorgesehener Lieferant hat mittlerweile abgesagt.
- Mit ersten regionalen Lieferanten wurden Gespräche geführt. Details sind noch abzuklären.

Richard Steinweber

Beirat

5. Versicherungen

Ein zeitnaher Abschluss ist vorgesehen.

Richard Steinweber

6. Steuerberater

Mit weiteren Steuerberatern wird Kontakt aufgenommen.

Richard Steinweber

7. Gesellschafterverträge und Bankeinzüge

Für die beabsichtigten Rücktritte von drei Gesellschaftern wird eine Vereinbarung vorbereitet.

Ein Anteil wurde, beruflich bedingt, noch nicht eingezahlt.

Hans Kiefer

8. Termin- und Ablaufplanung

Die vorliegende Termin- und Ablaufplanung bis zur Eröffnung wurde besprochen. Details werden in den nächsten Besprechungen abgeklärt.

Beirat /
Geschäftsführerin

9. Verschiedenes

- Zur Besprechung am 11. April 2023 wird der AK Dorfladen mit eingeladen.
- Zu den nächsten Besprechungen wird das Dorfladennetzwerk hinzugezogen. Terminabsprache erfolgt.
- Die Gesellschafterversammlung ist nach der Eröffnung des Dorfladens für September geplant.

Hans Kiefer

Beirat

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 21.15 Uhr

Nächster Termin:

Dienstag, 04.04.2023

18.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus Klingsmoos

Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der/s Verfasser/s wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.

21. Aktennotiz

Besprechung vom 28.03.2023

Dorferneuerung
Klingsmoos

Für die Richtigkeit des Inhaltes:



Hans Kiefer
Protokollführer



Richard Steinweber
Beiratsvorsitzender





Viktor Bucher
stellv. Beiratsvorsitzender



Reiner Huber
Beiratsmitglied



Waltraud Weigl
Beiratsmitglied

Dorfladen Gesellschaftsbeirat	
Anwesenheitsliste 28.03.2023	
Name	Unterschrift
Hans Kiefer	
Anka Schult-Baumann	
Viktor Bucher	
Weigl Waltraud	
Reiner Huber	
Richard Steinweber	