

12. Aktennotiz		Dorferneuerung Klingsmoos
Besprechung am 14.02.2017		
Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Arbeitskreise:	1 - 5	
Betreff:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokoll vom 27.09.2016 2. Sachstandsbericht Anordnung Dorferneuerung 3. Weiteres Vorgehen bisher vorgeschlagener Maßnahmen 4. Sonstiges 	
Ort:	Besprechungsraum Feuerwehrhaus Klingsmoos	
<p>Folgendes wurde besprochen und festgelegt</p> <p>1. Protokoll vom 27.09.2016 Das Protokoll wird genehmigt, ebenso die Kurzfassung im Gemeindeblatt.</p> <p>2. Sachstandsbericht Anordnung Dorferneuerung Seit der Informationsveranstaltung am 16. November 2016 sind 3 Monate vergangen. Die Zusage für die Anordnung war Ende Dezember 2016 / Anfang Januar 2017. Bürgermeister Seißler teilt mit dass die Anordnung unterschriftsreif beim Amt für ländliche Entwicklung vorliegt. Jedoch ist momentan der Behördenchef, der auch unterschreiben muss, erkrankt. Deshalb müssen wir uns noch etwas gedulden. Der Bgm. wird gebeten nochmal nachzuhaken. <u>Nächste Schritte:</u> Wenn die Anordnung da ist wird zur öffentlichen Versammlung mit Wahl der Vorstandschaft haushaltsdeckend eingeladen. Vorher ist der Ablauf der Versammlung mit dem Amt für ländliche Entwicklung abzusprechen.</p> <p>3. weiteres Vorgehen bei den bisher vorgeschlagenen Projekten</p> <p>zu 2 Bauliche Maßnahmen und sonstige Investitionen</p> <p>2.1 Entwicklung der Dorfmitte 2.1.7.2 <u>Freizeitanlagen in der Dorfmitte</u> Die Gespräche mit einem Grundstückseigentümer sind noch nicht abgeschlossen und werden weiter geführt. Seit Oktober 2015 hat sich nichts Neues ergeben. Dem Sportverein Klingsmoos sollen die Projekte in der Dorfmitte und um das Sportheim vorgestellt werden um dessen Interesse zu erkunden. Nachdem die Vorstandschaft nun gewählt wurde soll ein Gespräch mit den Verantwortlichen geführt werden. Erhard Berger nimmt Kontakt auf.</p> <p>2.2. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Innerorts 2.2.1) <u>Verbesserung Dorfmitte</u> Gemeinsam mit der Stadt Schrobenhausen wird versucht die Straße Klingsmoos-Sandizell als Kreisstraße einzustufen. Im Zuge des Ausbaus sollen dann Veränderungen im Kreuzungsbereich vorgeschlagen werden.</p>		<p>Veranlasser/ Zuständig:</p> <p>Bgm. Seißler</p> <p>AK-Sprecher / Bgm. Seißler</p> <p>Erhard Berger / Beppi Kraus</p> <p>Bgm. Seißler</p>
14.02.2017		Seite: 1

<h2 style="margin: 0;">12. Aktennotiz</h2> <p style="margin: 0;">Besprechung am 14.02.2017</p>	Dorferneuerung Klingsmoos
<p>Bürgermeister Seißler teilt mit das der 1. Bgm. von Schrobenhausen Stephan dies auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung hat und, bei positiver Abstimmung, einen Antrag beim Kreis stellen wird um die gesamte Sandzeller Straße in den Status einer Kreisstraße zu erheben. Weiteres siehe 2.2.2</p> <p><u>2.2.2) Verbesserung übrige Ortslagen</u> Bei einer örtlichen Besichtigung von kritischen Stellen durch Bgm. Seißler mit Herrn Moll vom Straßenbauamt Ingolstadt in Klingsmoos wurde vereinbart hier eine Verkehrszählung durch zu führen. Diese hat bisher noch nicht stattgefunden. 2016 musste diese wegen Personalmangel verschoben werden. Sobald die Zählung durchgeführt ist, wird der Gemeinde berichtet. Es wird nachgefragt ob für 2017 ein Termin schon vorgesehen ist.</p> <p>2.3. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse außerorts <u>2.3.1) Ergänzung des Flurwegenetzes</u> Keine neuen Ergebnisse seit Herbst 2016. Es wird auf den Entwurf von Herrn Hiebl vom Amt für Ländliche Entwicklung gewartet. Dieser kann erst nach Anordnung der Dorferneuerung beauftragt und erstellt werden.</p> <p>zu 3 Organisatorischen Maßnahmen 3.1. Dorfladen <u>3.1.1) Verhandlungen mit Eigentümer</u> Die Diözese Augsburg ist bereit Verhandlungen mit der Gemeinde über die Nutzung des Grundstückes gegenüber der Kirche zu führen. <u>Nächste Schritte:</u> Gespräch mit Herrn Gröll über eine grobe Vorplanung des Ladens als Gesprächsvorlage mit dem Bistum und der örtlichen Kirchengemeinde. Die Anwesenden bedankten sich bei der örtlichen Kirchenverwaltung und Herrn Pfarrer Pandanam für die schnelle und unbürokratische Mitarbeit und Unterstützung.</p> <p><u>3.1.2) Dorfladengenossenschaft</u> Die Dorfladentour und der Dorfladentag sind sehr gut angekommen. Zur Gründung einer Genossenschaft muss die Anordnung abgewartet werden. Mit Herrn Gröll werden weitere vorgebereitete Maßnahmen, die bis dahin durchgeführt werden können, abgesprochen.</p> <p>3.2. Seniorenbetreuung <u>3.2.1 Verhandlung mit Grundstückseigentümern</u> Es haben sich noch keine konkreten Ergebnisse ergeben. Die Gemeinde wird bei gegebener Zeit wieder nachfragen.</p> <p><u>3.2.2a) Verhandlung mit Grundstückseigentümern für „Jung und Alt“</u> Der Bauplan ist nun genehmigt. Baubeginn ist im Frühjahr 2017.</p> <p><u>3.2.2b) Netzwerk für Kinderbetreuung</u> Es haben sich seit der letzten Sitzung keine neuen Erkenntnisse ergeben. Das geplante Gespräch von Bürgermeister Seißler mit Bgm. Gamisch aus Ehekirchen</p>	<p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Reiner Huber</p> <p style="text-align: center;">R. Steinweber / Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">R. Steinweber / Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p>
14.02.2017	Seite: 2

<h2 style="margin: 0;">12. Aktennotiz</h2> <p style="margin: 0;">Besprechung am 14.02.2017</p>	Dorferneuerung Klingsmoos
<p>wegen „Kooperation in der Kinderbetreuung“ im Herbst musste verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Zudem soll abgewartet werden, bis Jung und Alt gebaut ist.</p> <p>3.2.3) <u>Sozialen Treffpunkt einrichten</u> siehe Dorfladen 3.1.1, 3.1.2,</p> <p>3.2.4) <u>Seniorenbüro in Wohnanlage für Jung und Alt integrieren</u> siehe Punkt 3.2.2.a</p> <p>3.2.7) <u>Gründung Jugendgruppe 6 – 14 Jahre</u> Nachdem der neue Pfarrer nunmehr installiert ist, wird mit ihm Kontakt aufgenommen. Im Laufe des Frühjahres 2017 sollen Gespräche geführt werden. Die geplante Gruppe soll vor allem nicht organisierte Jugendliche ansprechen und keine Konkurrenz zu den örtlichen Vereinen sein.</p> <p>3.3. Pfarrhof Dieser Punkt ist abgeschlossen. Nachdem sich keine Nutzung gefunden hatte und auch die Diözese eine Sanierung ausschloss wurde der Pfarrhof mittlerweile abgerissen. An seiner Stelle sollen Parkplätze für Kirchenbesucher angelegt werden.</p> <p>3.4. Verhandlungen mit Nachbargemeinden führen 3.4.1.1 bis 3.4.1.6) <u>Ausbau des Radwegenetzes</u> Keine neuen Ergebnisse seit der letzten Besprechung vom 28.06.2016. Gespräche mit anderen Gemeinden werden weiter fortgeführt.</p> <p>3.4.2 <u>Höhenradweg</u> Keine neuen Ergebnisse seit Herbst 2016. Die Idee wird weiter verfolgt. Geplant ist eine Erstellung eines Flyers mit Einbindung der anliegenden Gaststätten. Nach der Anordnung soll sich die Vorstandschaft damit beschäftigen. Den Gemeinden Langenmosen, Pöttmes, Ehekirchen und der Stadt Schrobenhausen, durch dessen Gebiete der Höhenradweg verläuft, wird das Konzept dann vorgestellt.</p> <p>3.4.3 <u>Fahrdienste mit Nachbargemeinden</u> Keine neuen Ergebnisse seit Herbst 2016. In Anbetracht dessen, dass u.a. in Ehekirchen die Fahrten mit dem gemeindlichen Bus eingestellt wurden und auch in anderen Gemeinden die Fahrdienste nicht funktionieren, soll noch abgewartet werden. Außerdem ist durch die gut funktionierende Nachbarschafts-Hilfe viel abgedeckt. Weitere Gespräche sind jedoch vorgesehen.</p> <p>3.5. Einrichtung bzw. Pflege von Gemeinschaftsaufgaben durch die Gemeinde 3.5.1 <u>Fahrdienste zu Nahversorgungseinrichtungen</u> siehe Punkt 3.4.3</p> <p>3.5.2 <u>Pflege von Grabenböschungen und Sanierung der Gartenzäune</u> Öffentliche Veranstaltung ist vorgesehen nach Anordnung der Dorferneuerung. Bis</p>	<p style="margin: 0;">Hubert Baudisch</p> <p style="margin: 0;">Ludwig Rieß</p> <p style="margin: 0;">Bgm. Seißler</p> <p style="margin: 0;">Bgm. Seißler / Hans Kiefer</p> <p style="margin: 0;">Gusti Schmid</p> <p style="margin: 0;">Bgm. Seißler</p>
14.02.2017	Seite: 3

12. Aktennotiz	Dorferneuerung Klingsmoos
Besprechung am 14.02.2017	

<p>dahin keine Aktivitäten erforderlich.</p> <p>3.5.4 <u>Vereinsnetzwerk verbessern</u> Dieser Punkt ist abgeschlossen.</p> <p>3.7. Organisation von Freizeit und Kulturveranstaltungen</p> <p>3.7.1a) <u>Kartoffelblütenfest</u> Keine neuen Ergebnisse seit Herbst 2016. Weitere Gespräche sollen nach Anordnung der Dorferneuerung geführt werden.</p> <p>3.7.1b) <u>Feste bzw. Veranstaltungen mit Kartoffelspeisen</u> Siehe 3.7.1a</p> <p>3.7.5 <u>Freizeitveranstaltungen</u> Am 10. Juli 2016 wurde vom Tennisverein, den Reservisten, dem Kegelerverein und der SG 07, gemeinsam mit dem Aktiv-Park, ein Walking- und Wandertag durchgeführt. Dieser wurde von den Teilnehmern sehr positiv gewertet. Von den o.g. Vereinen wird 2017 wieder mit dem Aktiv-Park ein Walking- und Wandertag durchgeführt. Termin ist Sonntag, der 24. September. Start: 09.30 Uhr</p> <p>Seitens der Anwesenden wurden keine weiteren Themen angesprochen.</p> <p><u>Ende der Sitzung:</u> 20.45 Uhr</p> <p>Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der Verfasser wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.</p> <p>Für die Richtigkeit des Inhaltes:</p> <p>Reiner Huber Schriftführer</p> <p style="text-align: right;">Hans Kiefer Gesprächsleiter</p> <p>Klingsmoos, 14.02.2017</p>	<p>Bgm. Seißler / Hans Kiefer</p> <p>Hans Kiefer / beteiligte Vereine</p>
--	---