

16. Aktennotiz 23.03.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
-------------------------------------	------------------------------

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Maßnahme	➤ Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	Ergebnisse Videokonferenz	

<p style="text-align: center;">Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</p> <p>1. Dorfladen Die Förderzusage und vorzeitige Baufreigabe seitens des Amtes für Ländliche Entwicklung liegt der Gemeinde nun vor. Die maximale Fördersumme wurde auf 450.000 € aufgestockt. Zusätzlich werden die Außenanlagen mit ca. 46.000 € gefördert. Einschließlich der Rückerstattung der Mehrwertsteuer, beträgt die Förderung ca. 600.000 Euro. Der Gemeinderat hat einstimmig die Kostenbeteiligung mit der Teilnehmergeinschaft Klingsmoos beschlossen. Die Gemeinde holt nun Angebote ein und wird voraussichtlich im Juni den Auftrag erteilen können. Der Bau soll schnellstmöglich begonnen werden und muss wegen der Förderkriterien bis April 2022 fertig, bzw. bis Ende Juni abgerechnet sein. Mit Herrn Gröll wird Kontakt aufgenommen um den weiteren Ablauf frühzeitig festzulegen wie</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Eintrag ins Handelsregister, ➤ Erwerb von Einrichtungsgegenständen, ➤ Einstellung eines/r Geschäftsführer/in und Verkaufspersonal, ➤ Nach Eintrag ins Handelsregister und Baubeginn werden die Anteile eingeholt, ➤ Irmgard Kraus hat vorgeschlagen beim Dorfladen eine Ladestation für E-Autos und E-Bikes mit einzurichten. Dies wird positiv gesehen, ➤ Es sollen weitere Gesellschafter geworben werden. <p>2. Verschiedenes Zur nächsten Videokonferenz sollen auch Herr Oberprieler und Herr Gröll mit eingebunden werden. Bis dahin wird die Nutzung von Plattformen für weitere Videokonferenzen abgeklärt.</p> <p style="text-align: center;">Nächster Termin: Dienstag, 27. April 2021 Beginn wird noch festgelegt.</p> <p>Seitens aller Teilnehmer wurde die erste Videokonferenz als sehr gut empfunden. Beginn: 20.00 Uhr Ende: 21.20 Uhr</p>	<p style="text-align: center;">Zuständig/ Bearbeiter</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Richard Stein- weber</p> <p style="text-align: center;">Bgm. Seißler</p> <p style="text-align: center;">Alle</p> <p style="text-align: center;">Viktor Bucher, Richard Stein- weber</p>
---	---

23.03.2021	Seite: 1
------------	----------

16. Aktennotiz

23.03.2021

Dorferneuerung
Klingsmoos

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Richard Steinweber
Moderator

Hans Kiefer
örtlich beauftragtes
Vorstandschafsmmitglied

23.03.2021

Seite: 2