


22. Aktennotiz 02.11.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
-------------------------------------	------------------------------

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Maßnahme	Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	Ergebnisse der Besprechung vom 02.11.2021	

Teilnehmer:	Stelle	Verteiler	
siehe		ALE Oberbayern	
Anwesenheitsliste		Gemeinde Königsmoos	
		Mitarbeiter Dorferneuerung	
		Wolfgang Gröll, newWAY	

Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt	Zuständig/ Bearbeiter
<p>1. Gespräche mit potenziellen Lieferanten</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Herr Gröll berichtete von der Lieferantentour am gleichen Tag. Dabei wurden drei Bäcker, sowie eine Metzgerei besucht. Wichtige Aspekte waren dabei unter anderem Lieferkonditionen, Lieferzeiten, eventuelle Rücknahmen, sowie der Besuch der Produktionsstätten. Das Fazit unseres Fachmannes und Beraters Herrn Gröll war sehr positiv. Er sieht aufgrund der Gespräche mit den potenziellen Anbietern eine sehr gute Basis für weitere Verhandlungen, um somit für den Dorfladen geeignete Lieferanten im Bereich Backwaren, Fleisch und Wurst ins Boot zu holen. ➤ Am Dienstag den 30.11.2021 findet eine weitere Gesprächsrunde mit potenziellen Lieferanten statt. 	Reiner Huber
<p>2. Hebauf</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dieser findet im kleinen Rahmen am 12.11.2021 statt. Beginn ist 18.00 Uhr. Es werden die aktiven Personen und die Vorstandschaftsmitglieder mit Partner/in eingeladen. 	R. Steinweber
<p>3. Innentüren und Trennwand zum Cafe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bezüglich der Innentüren und Trennwand legte sich die Versammlung auf die Farbe Kentucky Eiche (siehe Anlage 1), und bei den Terrassendielen auf die Ausführung Maxima Country Walnut (siehe Anlage 2 und 3) fest. 	Viktor Bucher
<p>4. Mülltonnenhaus</p> <p>Das vom Bauträger vorgeschlagene Mülltonnenhaus siehe Anlage 4, wurde einstimmig vom Arbeitskreis abgelehnt. Es wird bis zur nächsten Sitzung ein neuer Vorschlag unterbreitet.</p>	Viktor Bucher

22. Aktennotiz

02.11.2021

Dorferneuerung
Klingsmoos

5. Ladestation E- Auto

Als Standort wird der Platz zwischen den beiden letzten Parkplätzen in Richtung Nordost (Ecke Sandizeller Str. – Pöttmeser Str.) vorgeschlagen, siehe Anlage 5.

6. Rechtliches

Richard Steinweber teilt mit es seien nur mehr die Unterschriften der drei eingetragenen Beiratsmitglieder nötig.
Ein Termin hierfür wird mit dem Notar Zeitnah festgelegt.

R. Steinweber

7. Gesellschaftsanteile

Zeitnah werden Anschreiben-Entwürfe für den Einzug, bzw. die Überweisung der Anteile erstellt und den Mitarbeitern des AK Dorfladen übermittelt.
Zudem soll im Gemeindeblatt gezielt darauf hingewiesen werden, dass Anteile gezeichnet werden können.

R. Steinweber

8. Logo Dorferneuerung

Von sechs Entwürfen wurden drei favorisiert.
Diese werden nun den Aktiven der Dorferneuerung zur Abstimmung vorgelegt.
In der nächsten Besprechung am 30. November 2021 wird dann endgültig entschieden.

Hans Kiefer

Beginn der Besprechung: 20.00 Uhr

Ende: 21.45 Uhr

Nächster Termin: Dienstag, den 30. November 2021

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Besprechungsraum Mehrgenerationenhaus Klingsmoos

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Richard Steinweber
Beiratsvorsitzender

Reiner Huber
Protokollführer

Viktor Bucher
stellv.
Beiratsvorsitzender

Dorferneuerung Klingsmoos

Besprechung

Datum: 02.11.2021

Arbeitskreis Dorfladen, Gesellschaftsbeirat, Vorstandschaft Dorferneuerung mit
H. Wolfgang Gröll (New Way)
Bgm. Heinrich Seißler

Anwesenheitsliste

Nr.	Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Unterschrift
1	Schmid	Gusti		entsch.
2	Müller	Annewarie	Ehokirchewarth. 16	J. Müller
3	Bodner	Uilto	-4- 12	Bodner
4	Seißler	Heinrich		entsch.
5	Nieder	Mdm	Pötlmeser Str. 138	entsch.
6	Abmayr	Alf	Erlenweg 140	Abmayr
7		Reing	Srimolzhaus Str. 33	
8	H.R.	Karol	"	K.R.
9	Weigl	Waltraud		entsch.
10	Baudisch	Hubert		entsch.
11				
12				
13				
14				
15				

Anlage 1



Sand Türen Kentucky Eiche rissig

Innentüren und Trennwand zum Cafe.

