

29. Aktennotiz

Besprechung vom 23.05.2023



Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
	Dorfladengesellschaft Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still	
Gesellschaftsbeirat	Dorfladen Klingsmoos	
Betreff:	1. Begrüßung 2. Inneneinrichtung 3. Lieferanten 4. Terminplan 5. Verschiedenes	
Ort:	Mehrgenerationenhaus Klingsmoos	

Teilnehmer:	Stelle:	Verteiler:	Fax, E-mail etc.:
siehe		Gemeinde Königsmoos	
Anwesenheitsliste		Beiratsmitglieder	
		Geschäftsführerin	
		Herr Gröll	
		Frau Lehmann	

<p style="text-align: center;">Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</p> <p style="text-align: center;">Zum Protokoll vom 16.05.2023 gab es keine Einwände bzw. Anmerkungen.</p> <p>1. Begrüßung Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete die Besprechung, begrüßte die anwesenden Beiratsmitglieder, die Geschäftsführerin und Frau Lehmann, Netzwerk Dorfladen.</p> <p>2. Inneneinrichtung Bis auf ein paar Kleinigkeiten wurden alle Einrichtungsgegenstände geliefert und aufgebaut. Der Aufbau ist bis zum 01.06. abzuschließen. Die Küche wird Anfang Juni geliefert und eingebaut. Es wird abgeklärt ob für die Küche ein Abzug erforderlich ist und in welcher Form. Regalgestaltung und Anordnung wurden im Detail nochmals besprochen.</p> <p>3. Lieferanten</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundsortiment Die Erstlieferung von Edeka ist am Samstag, 03.06.2023. Weitere Sortimente werden mit dem Netzwerk Dorfladen zusammengestellt. Bis 03.06. werden der Laden und die Regale gereinigt.• Regionale Lieferanten Die Auswahl des Sortiments wird erstellt.	<p>Veranlasser/ Zuständig:</p> <p>Schult-Baumann</p> <p>Richard Steinweber / Viktor Bucher Beirat / Simone Lehmann</p> <p>Schult-Baumann / Simone Lehmann Schult-Baumann</p> <p>Schult-Baumann / Beirat</p>
--	---

29. Aktennotiz

Besprechung vom 23.05.2023



4. Terminplan

Der mit dem Netzwerk-Dorfladen erstellte Plan wurde überarbeitet und aktualisiert.

Die Ladenöffnung wurde auf Donnerstag, den 22.06.2023 festgelegt.

- Die offizielle Einweihung ist am Samstag, den 29. Juli 2023, Beginn 15.00 Uhr.

An diesem Tag soll auch eine Reit-Veranstaltung am alten Sportplatz stattfinden. Um Überschneidungen zu vermeiden wird bei der Gemeinde und dem Veranstalter nachgefragt.

- Zur Eröffnung wird auch die regionale Presse rechtzeitig informiert. Bei In-TV wird ebenfalls angefragt.

5. Verschiedenes

- Für Werbeprospekte zur Ladeneröffnung wurden Entwürfe gefertigt und besprochen. In der Anfangsphase sollte die Verteilung 14-tägig erfolgen. Wichtig ist eine regelmäßige Werbung auf der Homepage des Moosladens.

Beginn: 18.15 Uhr

Ende: 20.40 Uhr

Nächster Termin:

Dienstag, 30.05.2023

18.00 Uhr im „Moosladen“ Klingsmoos

Diese Aktennotiz gibt die Ergebnisse der Besprechung nach dem Verständnis der/s Verfasser/s wieder. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Aktennotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Hans Kiefer
Protokollführer

Richard Steinweber
Beiratsvorsitzender

Viktor Bucher
stellv. Beiratsvorsitzender

Reiner Huber
Beiratsmitglied

Beirat /
Simone Lehmann

Hans Kiefer

Hans Kiefer /
Viktor Bucher

Schult-Baumann /
Reiner Huber /
Beirat

29. Aktennotiz

Besprechung vom 23.05.2023



Gesellschafterbeirat

Anwesenheitsliste

Datum: 23.05.2023

Name	Vorname	Straße, Haus-Nr.	Ort	Funktion	Unterschrift
Steinweber	Richard	Pöttmeser Str. 140 b	Klingsmoos	Beiratsvorsitzender	
Bucher	Viktor	Ehekirchener Str. 12	Klingsmoos	stellv. Beiratsvorsitzender	
Huber	Reiner	Grimolzhausener Str. 33	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kiefer	Johann	Pöttmeser Str. 138	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Kraus	Irmgard	Pöttmeser Str. 73	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Weigl	Waltraud	Erlengraben 96	Klingsmoos	Beiratsmitglied	
Schult-Baumann	Anka	Pöttmeser Str. 143 a	Klingsmoos	Geschäftsführerin	
<i>Löhner</i>	<i>Simon</i>	<i>Neustig 95</i>		<i>Techniker</i>	