

**Moosladen Klingsmoos**  
**Ablaufplanung bis zur Eröffnung**

Bereich	Bezeichnung	Priorität	Zuständigkeiten	Zuständig extern	wer, wo, wann	Zeit vor Eröffnung, Datum	Kommentar vom 15.02.2022
Inneneinrichtung	Förderantrag Leader +	1	Richard Steinweber, Reiner Huber	H. Gröll,			
	Leistungsverzeichnis erstellen	1	Viktor Bucher	H. Gröll,			in Bearbeitung
	Angebotseinholung	1 + 2	Viktor Bucher	H. Gröll,			
	regionale Handwerker	1 + 2	Reiner Huber				in Bearbeitung
	Frischtheke, Elektrogeräte	1	Viktor Bucher	H. Gröll,			in Bearbeitung
	Checkliste und Projektbeschreibung	1	Hans Kiefer		Beirat bis 19.02.2022		Text überarbeiten bis 22.02.2022
Finanzen	Steuerberater	1	Richard Steinweber, Reiner Huber		Irmgard Kraus		Kontakte werden aufgenommen
	Kredit	1	Reiner Huber	H. Gröll,	Gespräche mit Raiffeisen, Sparkasse		in Bearbeitung
	Finanzplan	1	Reiner Huber, Richard Steinweber	H. Gröll,	Beirat		erhalten am 15.02.2022
	Mietvertrag	1	Beirat und Geschäftsführer		Gemeinde Königsmoos, Reiner Huber		in Bearbeitung
Grundsortiment	Metzger	1	Richard Steinweber, Reiner Huber	H. Gröll,	Reiner Huber		Gespräche werden geführt
	Bäcker	1	Richard Steinweber, Reiner Huber	H. Gröll,	Reiner Huber		Gespräche werden geführt
	Edeka, Utz	1	Richard Steinweber, Reiner Huber	H. Gröll,			
	regionale Lieferanten	2	Beirat, AK	H. Gröll,			

**Moosladen Klingsmoos**  
**Ablaufplanung bis zur Eröffnung**

	Lieferantenverträge	1	Richard Steinweber, Reiner Huber	H. Gröll,	Reiner Huber		Muster liegen vor
Behörden	Finanzamt	1	Richard Steinweber				läuft bereits
	Gewerbeanmeldung	1	Hans Kiefer		Gemeinde	2 Monate	läuft bereits
	Arbeitsamt	1	Hans Kiefer				läuft bereits
	Gesundheitsamt	1	Hans Kiefer				läuft bereits
	Berufsgenossenschaft	1	Hans Kiefer				läuft bereits
	Veterinäramt	1	Hans Kiefer		17.02.2022, H. Kiefer, R. Huber		örtlicher Termin
Versicherungen	Haftpflicht	1	Richard Steinweber				läuft bereits
	Betriebsunterbrechung	1	Richard Steinweber				läuft bereits
	Geschäftsführerhaftung	1	Richard Steinweber				läuft bereits
	Glas	1	Richard Steinweber				läuft bereits
	Gebäude	1	Richard Steinweber		Gemeinde Königsmoos		läuft bereits
	Brandschutz	1	Richard Steinweber				
Gesellschafter	Infobrief	1	Richard Steinweber				in Vorbereitung
	Versand Gesellschaftervertrag	2	Richard Steinweber				in Vorbereitung
	Gesellschafterversammlung	2	Beirat		Ende März 2022		Corona abhängig
	Anteilswerbung	1	Beirat, AK		22.02.2022		in Vorbereitung
Personal	Stellenausschreibungen GF	2	Beirat	H. Gröll			
	Stellenausschreibungen Personal	2	Beirat	H. Gröll			
	Gespräche, Einstellung	2	Beirat	H. Gröll			

**Moosladen Klingsmoos  
Ablaufplanung bis zur Eröffnung**

Sortimentsauswahl	Detaillierte Sortimentsauswahl	2	Beirat	H. Gröll, Fr. Lehmann			
Internet	Homepage, Email, Domän	2	Viktor Bucher				
Einrichtung-, Eröffnungsphase							
	Einrichtungen aufbauen	3	Beirat, Helfer				
	DHL, Post beauftragen	3	Viktor Bucher		DHL	2 Monate	
	Werbung	3	Beirat	Hr. Gröll			
	Beschilderung	3	Beirat	Hr. Gröll			

**Prioritätenliste**

- 1 = Zeitraum bis Ende März**
- 2 = April bis Juni**
- 3 = ca. 8 Wochen vor Eröffnung**