

7. Aktennotiz 08.06.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
------------------------------------	------------------------------

Projekt:	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dorfladen Klingsmoos ➤ Haus- u. Hofnamen, alte Ortsnamen und Gemeindegrenzen ➤ Logo Dorfladen und Dorferneuerung 	
Betreff:	Ergebnisse 3. Videokonferenz	

Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt	Zuständig/ Bearbeiter
<p>1. Dorfladen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Gemeinde Königsmoos hat den Auftrag für den Bau des Gebäudes an die Fa. Stefan Schnell Bautechnik aus Ludwigsmoos vergeben. Die Auftragssumme liegt bei ca. 728.000 Euro. Einschließlich Planungskosten liegen die Gesamtkosten bei ca. 900.000 Euro. Die Fördersumme beträgt insgesamt ca. 494.000 Euro. ➤ Der Baubeginn wird nach der Zusage für die Lieferung des Dachstuhles festgelegt. ➤ Die Gemeinde hat einen Förderantrag für eine Ladestation für E-Bikes und E-Autos beim Bund gestellt. Sollte Zusage bis Baubeginn nicht vorliegen, wird auf jedem Fall ein zusätzliches Leerrohr im Bereich der Parkplätze eingebaut. ➤ Ob eine PV – Anlage genügend Leistung für die Eigennutzung beim Dorfladen bringt, wird geprüft. ➤ Es wird in den nächsten Tagen ein Termin für den Eintrag ins Handelsregister beim Notar vereinbart. ➤ Mit Herrn Gröll wird ein Besprechungstermin in den nächsten 4 – 6 Wochen festgelegt. 	<p>Bgm. Seißler</p> <p>Bgm. Seißler</p> <p>Richard Steinweber Richard Steinweber</p>
<p>2. Haus- und Hofnamen, alte Ortsnamen und alte Gemeindegrenzen</p> <p>a) Gesamtmaßnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Christa Söllner aus Ludwigsmoos und Karl Klink aus Untermaxfeld sind bereit beim Arbeitskreis mit zuarbeiten. Ein gemeinsamer Besprechungstermin wird in Kürze festgelegt. ➤ Von der „Lokalen Aktionsgruppe Altbayerisches Donaumoos“ wurde eine Checkliste zur weiteren Verwendung zu gesandt. <p>b) Alte Gemeindegrenzen und Ortsnamen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laut vorliegendem Angebot betragen die Kosten für einen Markierungsstein ca. 400.- Euro. ➤ Im nächsten Schritt ist die Größe und Ausführung der Infotafeln festzulegen damit Angebote eingeholt werden können. ➤ Bei Bedarf sind bei den Infotafeln Sitzbänke zu montieren. 	<p>Bgm. Seißler</p> <p>Hans Kiefer</p>

08.06.2021	Seite: 1
------------	----------

3. Logo Dorfladen und Dorferneuerung

Für den Dorfladen und die Gesamt-Dorferneuerung wird jeweils ein eigenes Logo vorgesehen.

Ausführung und Gestaltung werden in den nächsten Besprechungen festgelegt. Tamara Kühnlein fragt bei Bekannten nach, ob diese mitarbeiten.

Beginn der Videobesprechung: 20.00 Uhr

Ende: 21.30 Uhr

Nächste Termine

- **AK Haus- u. Hofnamen, alte Gemeindegrenzen am Donnerstag, 17. Juni 2021 um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**
- **Dorfladengesellschaft und Bürgermeister mit Unternehmensberater für Dorfläden H. Gröll am Dienstag, 22. Juni 2021 um 20.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**
- **Gemeinsame Sitzung aller Mitarbeiter am Dienstag, 27. Juli 2021 um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Hans Kiefer
örtlich beauftragtes
Vorstandschftsmitglied