

<b>18. Aktennotiz</b> 08.06.2021	Dorferneuerung Klingsmoos
-------------------------------------	------------------------------

<b>Projekt:</b>	Dorferneuerung Klingsmoos, Gde. Königsmoos, Lkr. ND-SOB	
<b>Maßnahmen</b>	➤ Dorfladen Klingsmoos	
<b>Betreff:</b>	Ergebnisse 3. Videokonferenz	

Teilnehmer:	Stelle	Verteiler	
Johann Oberprieler	ALE Oberbayern, bis ca. 20.45 Uhr	ALE Oberbayern	
Heinrich Seißler	Bgm. Königsmoos	Gemeinde Königsmoos	
Viktor Bucher		Mitarbeiter Dorferneuerung	
Richard Steinweber			
Hans Kiefer			
Karola Huber			
Reiner Huber			
Dominik Seitz			
Tamara Kühnlein	ab 21.15 Uhr		
Annemarie Müller	entschuldigt		
Waltraud Weigl	entschuldigt		
Hubert Baudisch	entschuldigt		
Ludwig Rieß	entschuldigt		

<b>Nachfolgendes wurde besprochen und festgelegt</b>	Zuständig/ Bearbeiter
<p><b>1. Dorfladen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die Gemeinde Königsmoos hat den Auftrag für den Bau des Gebäudes an die Fa. Stefan Schnell Bautechnik aus Ludwigsmoos vergeben. Die Auftragssumme liegt bei ca. 728.000 Euro. Einschließlich Planungskosten liegen die Gesamtkosten bei ca. 900.000 Euro. Die Fördersumme beträgt insgesamt ca. 494.000 Euro.</li> <li>➤ Der Baubeginn wird nach der Zusage für die Lieferung des Dachstuhles festgelegt.</li> <li>➤ Die Gemeinde hat einen Förderantrag für eine Ladestation für E-Bikes und E-Autos beim Bund gestellt. Sollte Zusage bis Baubeginn nicht vorliegen, wird auf jedem Fall ein zusätzliches Leerrohr im Bereich der Parkplätze eingebaut.</li> <li>➤ Ob eine PV – Anlage genügend Leistung für die Eigennutzung beim Dorfladen bringt, wird geprüft.</li> <li>➤ Es wird in den nächsten Tagen ein Termin für den Eintrag ins Handelsregister beim Notar vereinbart.</li> <li>➤ Mit Herrn Gröll wird ein Besprechungstermin in den nächsten Wochen festgelegt.</li> </ul>	<p>Bgm. Seißler</p> <p>Bgm. Seißler</p> <p>Richard Steinweber</p> <p>Richard Steinweber</p>

## 18. Aktennotiz

08.06.2021

Dorferneuerung  
Klingsmoos

Beginn der Videobesprechung: 20.00 Uhr

Ende: 21.30 Uhr

### Nächste Termine

- **AK Haus- u. Hofnamen, alte Gemeindegrenzen am Donnerstag, 17. Juni 2021 um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**
- **Dorfladengesellschaft und Bürgermeister mit Unternehmensberater für Dorfläden H. Gröll am Dienstag, 22. Juni 2021 um 20.00 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**
- **Gemeinsame Sitzung aller Mitarbeiter am Dienstag, 27. Juli 2021 um 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Klingsmoos.**

Diese Besprechungsnotiz gibt die Ergebnisse nach dem Verständnis des/der Verfasser/s wider. Eventuelle Einwände, Änderungs- und Ergänzungswünsche werden bis, bzw. sind beim nächsten Besprechungstermin anzusprechen. Sie werden, sofern erforderlich, ins neue Protokoll aufgenommen. Dann gilt diese Besprechungsnotiz als verbindlich anerkannt.

Für die Richtigkeit des Inhaltes:

Hans Kiefer  
örtlich beauftragtes  
Vorstandschftsmitglied

08.06.2021

Seite: 2